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ETAPAS INTERNAS DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS 

ETAPA 0: ANÁLISE DA FAIXA DE DOMÍNIO, KM FERROVIÁRIO E ESTAÇÕES 

ADJACENTES 

Encaminhar um arquivo em formato .kmz, indicando o local da interferência desejada. A partir 

dessa informação, será avaliado a delimitação da faixa de domínio, referência do km ferroviário 

e estações adjacentes ao local. Essas informações são essenciais para referência ferroviária e 

devem ser incluídas antes do protocolo do projeto na MRS. 

 

Prazo de análise MRS: 20 dias após o envio do .kmz. 

 

 



ETAPA 1 – CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

O terceiro interessado do projeto deve providenciar a lista de documentos exigidos pela 

Resolução nº 5.956/2021. O arquivo está disponível no site para download. E recomendado que 

os arquivos sejam encaminhados em um único o lote, a fim de manter o controle de versões dos 

documentos.  

No caso de projetos de construção, substituição ou reforço relacionados a pontes, viadutos e 

passarelas, é obrigatório a apresentação da Avaliação da Conformidade do Projeto emitido por 

profissional diferente e independente do responsável técnico do projeto, e que também deverá 

conter a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, conforme as normas ABNT NBR 

6.118, 7.187, 16.694 e 8.800.  

Os arquivos devem ser destinados para o e-mail: interferencias.terceiros-grupo@mrs.com.br 

 

I. Prazo e definições 

• O terceiro solicitante do projeto, terá 3 oportunidades para concluir o envio da 

documentação exigida. Para cada adequação, o terceiro terá o prazo máximo de 30 para 

ajuste, conforme procedimento gerencial da MRS. 

• A MRS possui estabelecido pela Resolução, o prazo de 15 dias para análise e devolução. 

• Se a documentação não for encaminhada, na sua totalidade, dentro das 3 oportunidades, 

o processo será cancelado e reaberto mediante manifestação do terceiro. 

• Caso o terceiro tenha impeditivo na submissão de alguma documentação 

momentaneamente, esta deverá ser justificada. O contrato será finalizado somente após 

a entrega das pendências.  

 

É importante que, antes do envio dos arquivos, o terceiro certifique-se que está contemplando 

todos os documentos exigidos pelo checklist (Anexo II), a fim de evitar o cancelamento do 

processo. 
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ETAPA 2 - PAGAMENTO DA TAXA DE ANÁLISE 

Para análise do projeto, há um custo no valor de R$ 18.488,55 (dezoito mil, quatrocentos e 

oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), para cada travessia, que deverá ser pago 

concomitante a entrada da documentação para análise. 

Conforme as novas definições estabelecidas na etapa de checklist, o pagamento da taxa ocorrerá 

todas as vezes em que o processo for analisado pelas equipes técnicas e não houver 

manifestação de retificação (caso necessário) de projeto pelo terceiro.  

Para pagamento da taxa é necessário avaliar os dados financeiros da empresa para concessão 

de prazo de pagamento do documento. Essa avaliação é baseada no DRE e Balanço Patrimonial 

da empresa dos últimos 2 anos completos.  

Após a avaliação da saúde financeira da empresa, faz-se necessário formalizar o documento de 

pré-contrato para especificar o valor a ser faturado e o CNPJ cadastrado para faturamento. Após 

a assinatura desse documento, a NF será gerada e encaminhada para o cliente, sendo o seu prazo 

relacionado à análise de crédito realizada pela MRS. 

 



 

ETAPA 3 - ANÁLISE TÉCNICA 

Sob posse de toda a documentação e taxas pagas, o projeto será submetido à análise técnica 

MRS.  

 

Prazo de análise MRS: SLA de 20 dias.  

Prazo para devolutiva ao terceiro: 15 dias após o término da análise.  

 

Finalizado o prazo de análise, e identificado não conformidade técnica, o projeto estará 

automaticamente reprovado e todo o fluxo (Etapas 1 e 2) deve ser reiniciado caso haja falta de 

manifestação do terceiro em 90 dias. 

 



 

ETAPA 4 - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Após a conclusão das etapas anteriores, iniciamos a formalização do contrato de TAI, no qual 

estarão regularizadas as obrigações e prerrogativas das partes, bem como o valor da 

contraprestação do uso e cessão da faixa de domínio, com valor pré-fixado por travessia padrão 

de R$ 20.028,52 (vinte mil e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) / ano, corrigidos 

anualmente pela variação nominal do IGP-M, da FGV Fundação Getúlio Vargas, a ser faturado 

ao final de 1 (um) mês exato da vigência do termo a ser firmado entre as partes.  

Vale destacar que há, ainda, a cobrança do custo de fiscalização da obra (valor a ser estabelecido 

em contrato, baseado em cronograma de execução por dia útil), podendo ser variável de acordo 

com a complexidade do empreendimento e região. Essa fiscalização tem por objetivo garantir 

que a execução da obra esteja dentro dos padrões de segurança da MRS.  

 

Prazo elaboração da minuta: 5 dias 

Prazo para validação da minuta pelo terceiro: 5 dias  

Prazo MRS para análise das considerações realizadas pelo terceiro: 15 dias 

*Esse ciclo é finalizado, quando as partes ficam de acordo com o documento. * 



Assinatura do contrato – MRS: 15 dias  

Assinatura do contrato – Terceiro: 15 dias 

 

 

 

ETAPA FINAL - APROVAÇÃO ANTT 

Após conclusão de todas as etapas, toda a documentação do projeto será submetida para 

anuência da ANTT através do protocolo PIT. 

 

Prazo ANTT: 1 dia 

Prazo MRS: 15 dias após a autorização da ANTT, para iniciar a fase de mobilização de obra e 

treinamentos necessários. 



 



ANEXO I – ORIENTAÇÕES 

 

Para darmos abertura ao processo autorizativo de obras na faixa de domínio, o terceiro 

solicitante do projeto deve encaminhar toda a documentação de acordo com o Procedimento 

em anexo, que foi elaborado com base na Resolução nº 5.956/2021, estabelecido pela ANTT. 

As informações ferroviárias devem ser consultadas à Concessionária antes do envio dos 

documentos.  

 

Exemplo:  

• Km inicial (longitudinal): 41+037 m  

• Km final (longitudinal): 42+040 m 

•  Km (transversal): 45+000 m  

• Estação anterior: Ipiranga  

• Estação posterior: Mooca  

• Trecho ferroviário: Linha São Paulo 

•  Faixa de domínio: 30,0 m sendo 15,0 m para cada lado a partir do eixo da via férrea. 

 

 Os documentos devem ser enviados em PDF (dwg quando contemplar arquivo de projeto) e 

enumerados com os respectivos nomes como imagem abaixo: 

 

 

Dicas e sugestões - Documentos: 

 

• Leia atentamente o Procedimento e o Checklist; 



• O modelo de ofício de solicitação de obra e a declaração de responsabilidade seguem o 

modelo abaixo;  

• Os cronogramas devem ser enviados sem data estabelecida, indicando o tempo de forma 

genérica; 

•  ART de projeto precisa estar como “Elaboração de Projeto” na atividade técnica, 

assinado e dentro da validade;  

• ART de execução precisa estar como “Execução” na atividade técnica, assinado e dentro 

da validade;  

• ART de fiscalização precisa estar como “Fiscalização” na atividade técnica, assinado e 

dentro da validade;  

• O pré-contrato deve estar assinado pelo responsável;  

• Os projetos devem conter todas as informações tal como rege o procedimento;  

• Caso não haja licença ambiental, necessita-se de uma dispensa da mesma. 

 



ANEXO II - LISTA DE DOCUMENTOS PARA DOWNLOAD - SITE/E-MAIL 

 

Segue abaixo os documentos complementares exigidos pelo checklist que devem ser 

preenchidos e enviados para o email: interferencias.terceiros-grupo@mrs.com.br:  

 

• Lista de Documentos: CL. GREG.0001_00.00 - Documentos para protocolo de projetos 

de interesse de terceiros.  

• Fichas Complementares: FOR-GFT-0013 - Cadastro de Clientes e Dados da Obra³.  

• Modelo de carta¹: Modelo de ofício de solicitação de autorização à MRS.  

• Modelo de carta²: Modelo Responsáveis pela execução, fiscalização e manutenção do 

empreendimento.  

• Pré-contrato: Modelo de documento para emissão da nota fiscal de pagamento. 


