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1 Etapas internas do processo de implantação de obras

1.1 Etapa 0: Análise da faixa de domı́nio, km ferroviário e estações

Encaminhar um arquivo em formato .kmz, indicando o local da interferência

desejada. A partir dessa informação, será avaliado a delimitação da faixa de

domı́nio, referência do km ferroviário e estações.

Essas informações são essenciais para referência ferroviária e devem ser in-

clúıdas antes do protocolo do projeto na MRS.

Prazo de análise MRS: 5 dias após o envio do .kmz.

Figura 1: Fluxograma - Etapa 0

Fonte: Acervo MRS

CONSULTAR ANEXO I - ORIENTAÇÕES
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1.2 Etapa 1 – Checklist da documentação obrigatória

O terceiro interessado do projeto deve providenciar a lista de documentos

exigidos pela Resolução nº 5.956/2021. O arquivo está dispońıvel no site para

download.

É recomendado que os arquivos sejam encaminhados em um único o lote, a

fim de manter o controle de versões dos documentos.

Os arquivos devem ser destinados para o e-mail: interferencias.terceiros-

grupo@mrs.com.br.

Prazo e definições:

� O terceiro solicitante do projeto, terá 3 oportunidades para concluir o envio da docu-

mentação exigida. Para cada adequação, o terceiro terá o prazo máximo de 30 para

ajuste, conforme procedimento gerencial da MRS.

� A MRS possui estabelecido pela Resolução, o prazo de 15 dias para análise e devolução.

� Se a documentação não tiver sido encaminhada na sua totalidade dentro das 3 oportuni-

dades, o processo será cancelado.

É importante que antes do envio da documentação, o terceiro se certifique da documentação

exigida, para evitar o cancelamento do processo.
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Figura 2: Fluxograma - Etapa 1

Fonte: Acervo MRS

CONSULTAR ANEXO II

1.3 Etapa 2 - Pagamento da taxa de análise

Para análise do projeto, há um custo de análise de projeto no valor de R$ 18.151,22 (dezoito

mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos), para cada travessia, que deverá ser

pago concomitante a entrada da documentação para análise.

Conforme as novas definições estabelecidas na etapa de checklist, o pagamento da taxa ocor-

rerá todas as vezes que o processo for cancelado e reiniciado.

Para pagamento da taxa é necessário avaliar os dados financeiros da empresa para concessão

de prazo de pagamento do documento. Essa avaliação é baseada no DRE e Balanço patrimonial

da empresa dos últimos 2 anos completos.

Após a avaliação da saúde financeira da empresa, faz-se necessário formalizar o documento

de pré-contrato para especificar o valor a ser faturado e o CNPJ cadastrado para faturamento.

Após a assinatura desse documento, a NF é gerada e encaminhada para o cliente. O prazo

concedido para pagamento, tem relação com a análise de crédito.
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Prazo e definições:

� Toda etapa de pagamento, deve ocorrer junto com os prazos do checklist.

Figura 3: Fluxograma - Etapa 2

Fonte: Acervo MRS

CONSULTAR ANEXO II

1.4 Etapa 3 - Análise Técnica

Sob posse de toda a documentação e taxas pagas, o projeto será submetido à análise técnica

MRS.

Prazo de análise MRS: SLA de 20 dias.

Prazo para devolutiva ao terceiro: 15 dias após o término da análise.

Finalizado o prazo de análise, e identificado não conformidade técnica, o projeto estará

automaticamente reprovado e todo o fluxo deve ser reiniciado. (Etapas 1 e 2).
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Figura 4: Fluxograma - Etapa 3

Fonte: Acervo MRS

1.5 Etapa 4 - Formalização do contrato

Após a conclusão das etapas 1 2 e 3, iniciamos a formalização do contrato de TAI, no qual

estarão regularizadas as obrigações e prerrogativas das partes, bem como o valor da contra-

prestação do uso e cessão da faixa de domı́nio, com valor pré-fixado por travessia padrão de

R$ 19.663,09 (dezenove mil, seiscentos e sessenta e três reais e nove centavos) / ano, corrigidos

anualmente pela variação nominal do IGP-M, da FGV Fundação Getúlio Vargas.

Vale destacar que há, ainda, a cobrança do custo de fiscalização da obra (valor a ser estabe-

lecido em contrato, baseado em cronograma de execução por dia útil), podendo ser variável de

acordo com a complexidade do empreendimento e região. Essa fiscalização tem por objetivo

garantir que a execução da obra esteja dentro dos padrões de segurança da MRS.

Prazo elaboração da minuta: 5 dias

Prazo para validação da minuta pelo terceiro: 5 dias

Prazo MRS para análise das considerações realizadas pelo terceiro: 15 dias

Esse ciclo é finalizado, quando as partes ficam de acordo com o documento.

Assinatura do contrato – MRS: 15 dias
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Assinatura do contrato – Terceiro: 15 dias

Figura 5: Fluxograma - Etapa 4

Fonte: Acervo MRS

1.6 Etapa Final - Aprovação ANTT

Após conclusão de todas as etapas, toda a documentação do projeto será submetida para

anuência da ANTT.

Prazo ANTT: 1 dia

Prazo MRS: 15 dias após a autorização da ANTT, para iniciar a fase de mobilização de

obra e treinamentos necessários.
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Figura 6: Fluxograma - Etapa Final

Fonte: Acervo MRS

9



2 Anexo I - Orientações

Para darmos abertura ao processo autorizativo de obras na faixa de domı́nio, o terceiro

solicitante do projeto, deve encaminhar toda a documentação de acordo com o Procedimento

em anexo, que foi elaborado com base na Resolução nº 5.956/2021, estabelecido pela ANTT.

As informações ferroviárias que devem ser consultadas à Concessionária antes do envio dos

documentos.

Exemplo:

� Km inicial: 41+037 m

� Km final: 42+037 m

� Km de interferência transversal: 45+000 m

� Estação anterior: Ipiranga

� Estação posterior: Mooca

� Trecho ferroviário: Linha São Paulo

� Faixa de domı́nio: 30,0 m sendo 15,0 m para cada lado a partir do eixo da via férrea

Os documentos devem ser enviados em PDF e enumerados com os respectivos nomes como

imagem abaixo:

Figura 7: Modelo de nomeação dos documentos para envio

Fonte: Acervo MRS
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Dicas e sugestões - Documentos:

� Leia atentamente o Procedimento e o Checklist;

� O modelo de of́ıcio de solicitação de obra e a declaração de responsabilidade seguem o

modelo abaixo;

� O cronograma de execução pode ser enviado sem data, mas deve estar assinado; (seguir

modelo);

� ART de projeto precisa estar como “Elaboração de Projeto” na atividade técnica, assinado

e dentro da validade;

� ART de execução precisa estar como “Execução” na atividade técnica, assinado e dentro

da validade;

� ART de fiscalização precisa estar como “Fiscalização” na atividade técnica, assinado e

dentro da validade;

� O pré-contrato deve estar assinado pelo responsável; (São duas taxas, análise de análise

e cessão de área);

� Os projetos devem conter todas as informações tal como rege o procedimento;

� Caso não haja licença ambiental, necessita-se de uma dispensa da mesma.
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3 Anexo II - Lista de documentos para Download - Site/E-

mail

Segue abaixo os documentos complementares exigidos pelo checklist que devem ser preen-

chidos e enviados anexo aos demais:

� Lista de Documentos:CL-MRS-0001 00.00 - Documentos para protocolo de projetos

de interesse de terceiros.

� Fichas Complementares: Ficha de Cadastro² e Dados da Obra³.

� Modelo de carta¹: Modelo de of́ıcio de solicitação de autorização à MRS.

� Modelo de carta²: Modelo Responsáveis pela execução, fiscalização e manutenção do

empreendimento.

� Pré-Contrato: Modelo de documento para emissão da nota fiscal de pagamento.
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